
П А С П О Р Т

регионального проекта

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Тверская область)

1. Основные положения

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Тверская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Общесистемные меры развития

дорожного хозяйства (Тверская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта Техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры3.

Куратор регионального проекта Подтихова М.И.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области -

Министр финансов Тверской области

4.

Роднянский А.Б.Руководитель регионального проекта И.о. Министра транспорта Тверской области5.

Роднянский А.Б.Администратор регионального проекта И.о. Министра транспорта Тверской области6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Тверской области "Развитие

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской

области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1. Доля городов с

населением свыше 300

тысяч человек по

состоянию на 1 января

2020 г. (за исключением

Москвы и городов,

расположенных на

территориях Московской

и Ленинградских

областей), входящих в

состав городских

агломераций, и достигших

не менее чем первого

уровня зрелости

интеллектуальной

транспортной системы

0,0000 2024 -ПроцентФП 1,51520,0000 0,0000 0,0000 1,5152 1,5152 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1. Доля городов с населением свыше 300

тысяч человек по состоянию на 1 января

2020 г. (за исключением Москвы и

городов, расположенных на территориях

Московской и Ленинградских областей),

входящих в состав городских

агломераций, и достигших не менее чем

первого уровня зрелости

интеллектуальной транспортной

системы

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Процент 0,0000

0,00000,00000,00000,00000,0000



-

-

-
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4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

Внедрены

интеллектуальные

транспортные

системы,

предусматривающие

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением

в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше

300 тысяч человек.

Единица

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,0000- 1,0000

-

1.1

В городах, образующих городские агломерации, внедряются системы управления, интегрирующие современные информационные и телематические технологии и

предназначенные для автоматизированного поиска и принятия к реализации максимально эффективных сценариев управления транспортно-дорожным комплексом

региона, с целью обеспечения мобильности населения, максимизации использования дорожной сети, повышения безопасности и эффективности транспортного

процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта. Единицей измерения мероприятия (результата) является количество городов с внедренными

интеллектуальными транспортными системами. Плановое значение - 66 ед. к 2030 году.

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

Штука

- 140,00

00

140,00

00

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

140,0000 2023

140,00

00

140,00

00

140,00

00

140,00

00

-

1.2



-

-

-
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

на автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения. .

Нарастающий итог

Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного

движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий

Размещены

автоматические

пункты

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Нарастающий итог

Штука

- - -

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2023

5,0000 8,0000- 3,0000

-

1.3

Выполнены работы по размещению автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения. Определено количество автоматических пунктов весогабаритного контроля с учетом соблюдения условия направления

результатов измерений с данных пунктов для администрирования выявленных нарушений в контрольно-надзорный орган без перерывов, продолжительность которых

превышает суммарно 90 дней в течение последних 365 дней
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Цифровизация дорожной и транспортной отрасли0

Внедрены интеллектуальные

транспортные системы,

предусматривающие

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек.

1.1

104 330,2031 963,10 102 753,000,00 0,00 239 046,300,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

104 330,2031 963,10 102 753,000,00 0,00 239 046,300,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

104 330,2031 963,10 102 753,000,00 -- -

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1

.1.1.

104 330,2031 963,10 102 753,000,00 -- -

местным бюджетам1.1.1

.1.1.

4.

104 330,2031 963,10 102 753,000,00 -- -

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1

.2.

104 330,2031 963,10 102 753,000,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники,1.1.3

-- -0,00 -- -
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

всего.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 31 963,10 102 753,00 104 330,20

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 239 046,30

0,00 104 330,2031 963,10 102 753,00 0,00 0,00 239 046,30

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Тверская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1. Мероприятие (результат) "Внедрены

интеллектуальные транспортные

системы, предусматривающие

автоматизацию процессов управления

дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с

населением свыше 300 тысяч человек."

0,00 0,00 0,00 0,00 31 963,10 31 963,10

31 963,10

31 963,1031 963,1031 963,1031 963,1031 963,10

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 31 963,10 31 963,10

31 963,10

31 963,1031 963,1031 963,1031 963,1031 963,10
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного

хозяйства (Тверская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Цифровизация дорожной и транспортной отрасли

1.1.

Мероприятие

(результат) "Внедрены

интеллектуальные транспортные

системы, предусматривающие

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек."

В городах, образующих

городские агломерации,

внедряются системы

управления,

интегрирующие

современные

информационные и

телематические

технологии и

предназначенные для

автоматизированного

поиска и принятия к

реализации максимально

эффективных сценариев

управления

транспортно-дорожным

комплексом региона, с

целью обеспечения

мобильности населения,

максимизации

использования дорожной

сети, повышения

Роднянский А.Б.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

безопасности и

эффективности

транспортного процесса,

комфортности для

водителей и

пользователей

транспорта. Единицей

измерения мероприятия

(результата) является

количество городов с

внедренными

интеллектуальными

транспортными

системами. Плановое

значение - 66 ед. к 2030

году.

1.1.1.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

28.02.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.3.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

28.02.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.12.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

28.02.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.15.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.

Мероприятие

(результат) "Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения. "

Выполнены работы по

установке стационарных

камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения в

субъектах Российской

Федерации с целью

Роднянский А.Б.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

снижения аварийности,

повышения безопасности

дорожного движения и,

как следствие,

сокращения числа

погибших в результате

дорожно-транспортных

происшествий

1.2.1.

Контрольная точка"Документы

утверждены"

Прочий тип документа

Порядок

-

Роднянский А.Б.

05.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.2.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.3.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.4.

Контрольная точка"Мониторинг Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

за 3 квартал" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.5.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.6.

Контрольная точка"Перечень

действующих камер "

Прочий тип документа

Перечень установленных

камер

-

Роднянский А.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.7.

Контрольная точка"Документы

утверждены"

Прочий тип документа

Порядок

-

Роднянский А.Б.

05.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.8.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.2.9.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.10.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.11.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.12.

Контрольная точка"Перечень

действующих камер "

Прочий тип документа

Перечень установленных

камер

-

Роднянский А.Б.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.13.

Контрольная точка"Документы

утверждены"

Прочий тип документа

Порядок

-

Роднянский А.Б.

05.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.14.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.15.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал "

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.16.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.17.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.18.

Контрольная точка"Перечень

действующих камер "

Прочий тип документа

Перечень установленных

камер

-

Роднянский А.Б.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.19.

Контрольная точка"Документы

утверждены"

Прочий тип документа

Порядок

-

Роднянский А.Б.

05.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.20.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.21.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



20

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.22.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.23.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.24.

Контрольная точка"Перечень

действующих камер"

Прочий тип документа

Перечень установленных

камер

-

Роднянский А.Б.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.25.

Контрольная точка"Документы

утверждены"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.26.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.27.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.28.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.29.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.30.

Контрольная точка"Перечень

действующих камер "

Прочий тип документа

Перечень установленных

камер

-

Роднянский А.Б.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2.31.

Контрольная точка"Документы

утверждены"

Прочий тип документа

Порядок

-

Роднянский А.Б.

05.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.32.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.33.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал "

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.34.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.35.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.2.36.

Контрольная точка"Перечень

действующих камер"

Прочий тип документа

Перечень установленных

камер

-

Роднянский А.Б.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.

Мероприятие

(результат) "Размещены

автоматические пункты

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения"

Выполнены работы по

размещению

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля транспортных

средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

Определено количество

автоматических пунктов

весогабаритного

контроля с учетом

соблюдения условия

направления результатов

измерений с данных

пунктов для

администрирования

Роднянский А.Б.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



24

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

выявленных нарушений

в контрольно-надзорный

орган без перерывов,

продолжительность

которых превышает

суммарно 90 дней в

течение последних 365

дней

1.3.1.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Паспорт проекта

Утвержден паспорт

регионального проекта

-

Роднянский А.Б.

05.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.2.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.3.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.4.

Контрольная точка"Мониторинг Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2028

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

за 3 квартал" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.5.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.6.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт

-

Роднянский А.Б.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.7.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Паспорт проекта

Утвержден паспорт

регионального проекта

-

Роднянский А.Б.

05.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.8.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.3.9.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.10.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.11.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.12.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт

-

Роднянский А.Б.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3.13.

Контрольная точка"Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Паспорт проекта

Утвержден паспорт

регионального проекта

-

Роднянский А.Б.

05.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.14.

Контрольная точка"Мониторинга

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.15.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.16.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.17.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.3.18.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт

-

Роднянский А.Б.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Тверская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы",

Влияние на достижение (процентов)

1

Внедрены

интеллектуальные

транспортные системы,

предусматривающие

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек.

90.00 90.00

2

Установлены

стационарные камеры

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения.

5.00 5.00

3

Размещены

автоматические пункты

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

5.00 5.00

ИТОГО обеспеченность

показателей федерального

проекта, %

100.00 100.00


