
П А С П О Р Т

регионального проекта

"Региональная и местная дорожная сеть" (Тверская область)

1. Основные положения

"Региональная и местная дорожная сеть" (Тверская область)Наименование регионального проекта1.

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная

сеть (Тверская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2025 31.12.20302.

Цель регионального проекта

Повышение связанности территорий и удовлетворенности граждан современной, безопасной и

качественной дорожной сетью

3.

Куратор регионального проекта Подтихова М.И.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области -

Министр финансов Тверской области

4.

Роднянский А.Б.Руководитель регионального проекта И.о. Министра транспорта Тверской области5.

Роднянский А.Б.Администратор регионального проекта И.о. Министра транспорта Тверской области6.

Целевые группы регионального проекта7.

1

Государственная программа

Государственная программа Тверской области "Развитие

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской

области"

8.

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели национального

и федерального проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2024

Ответственный за

достижение

Уровень

пока-

зателя

20302025 2026 2027 2028 2029

1 2 654 7 153 148 9 10 12 13

Признак

реа-

лизции в

МО

14

1 Задача: Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших

городских агломераций

1.1. Доля автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения,

соответствующих

нормативным

требованиям

34,9600 2023 -ПроцентФП Роднянский А.Б.

И.о. Министра

транспорта

Тверской области

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

ТВЕРСКОЙ

ОБЛАСТИ

39,600036,9500 37,1455 37,6138 38,2553 38,9243 Нет

2 Задача: Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и

искусственных сооружений

2.1. Доля автомобильных

дорог, входящих в

опорную сеть,

соответствующих

нормативным

требованиям

77,0100 2023 -ПроцентФП Роднянский А.Б.

И.о. Министра

транспорта

Тверской области

МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА

ТВЕРСКОЙ

ОБЛАСТИ

89,414181,4235 81,4235 84,1059 88,5349 88,9071 Нет
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец 2025

года

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 1595 6 7 8 10 11 12 13 144

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

1.1. Доля автомобильных дорог

регионального и межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

35,9400 35,9400 35,9400 35,9400 35,9400 35,9400

Процент 36,9500

35,940035,940035,940035,940035,9400

2 Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений

2.1. Доля автомобильных дорог, входящих в

опорную сеть, соответствующих

нормативным требованиям

81,4235 81,4235 81,4235 81,4235 81,4235 81,4235

Процент 81,4235

81,423581,423581,423581,423581,4235



-

4

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

Осуществлен

капитальный ремонт

(ремонт)

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения и

искусственных

дорожных

сооружений на них.

Единица

- 1,0000 1,0000

НетОказание

услуг

(выполнен

ие работ)

0,0000 2024

1,0000 1,00001,0000 1,0000

-

1.1

Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных

сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

2

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

Приведены в

нормативное

состояние

автомобильные

дороги регионального

или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные

дорожные

Единица

- 16,000

0

15,000

0

НетБлагоустр

ойство

территори

и, ремонт

объектов

недвижим

ого

имущества

0,0000 2024

16,000

0

17,000

0

15,000

0

16,000

0

-

2.1
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Наименование

мероприятия (результата)

№

п/п

Единица

измерени

я

(по

ОКЕИ)

2024

Период, год

Признак

реализации

в МО

Тип

мероприятия

(результата)

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год 2025 20302027 2028 20292026

75 6 8 1310 11 1292

1

43 1514

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских

агломераций

2.1.

1

Протяженность

отремонтированных

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Километр

; тысяча

метров

-

- - -

0,0000 0,00000,0000 0,0000 0,0000

-

0,0000

-

Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в

рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций0

Приведены в нормативное

состояние автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций

1.1

5 984 474,805 693 443,30 1 651 991,900,00 0,00 13 329 910,000,00 0,00

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

1.1.1

.

5 984 474,805 693 443,30 1 651 991,900,00 0,00 13 329 910,000,00 0,00

бюджет субъекта1.1.1

.1.

5 984 474,805 693 443,30 1 651 991,900,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего1.1.3

.

-- -0,00 -- -

2 Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений0

Осуществлено строительство и

реконструкция автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

2.1

0,004 496 494,60 7 440 837,600,00 0,00 11 937 332,200,00 0,00
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№ п/п

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

Всего

(тыс. рублей)

2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

дорожных сооружений на них

Консолидированный бюджет

субъекта Российской Федерации,

всего

2.1.1

.

0,004 496 494,60 7 440 837,600,00 0,00 11 937 332,200,00 0,00

бюджет субъекта2.1.1

.1.

-4 496 494,60 7 440 837,600,00 -- -

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

2.1.2

.

-- -0,00 -- -

Внебюджетные источники, всего2.1.3

.

-- -0,00 -- -

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 10 189 937,90 9 092 829,50 5 984 474,80

в том числе:

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 25 267 242,20

0,00 5 984 474,8010 189 937,90 9 092 829,50 0,00 0,00 25 267 242,20

Бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Тверская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Всего на

конец 2025

года (тыс.

рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

1.1. Мероприятие (результат) "Приведены в

нормативное состояние автомобильные

дороги регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственные дорожные сооружения

на них, а также дорожная сеть городских

агломераций"

0,00 341 606,5

0

569 344,2

0

569 344,2

0

569 344,2

0

1 024 819

,70

5 693 443,30

5 693 443

,30

4 782 492

,30

3 871 541

,40

2 846 721

,60

1 878 836

,20

2. Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений

2.1. Мероприятие (результат) "Осуществлено

строительство и реконструкция

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственных дорожных сооружений

на них"

458 264,1

0

561 356,9

0

715 996,0

0

1 025 274

,40

1 283 006

,30

1 695 377

,40

4 496 494,60

3 963 418

,50

3 447 954

,60

2 932 490

,70

2 520 119

,60

2 107 748

,50

ИТОГО:

458 264,1

0

902 963,4

0

1 285 340

,20

1 594 618

,60

1 852 350

,50

2 720 197

,10

10 189 937,90

9 656 861

,80

8 230 446

,90

6 804 032

,10

5 366 841

,20

3 986 584

,70
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Тверская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

1.1.

Мероприятие

(результат) "Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственные

дорожные сооружения на них, а

также дорожная сеть городских

агломераций"

Количество

отремонтированных

объектов на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

Роднянский А.Б.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.1.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует

1.1.2.

Контрольная точка"Контракты

заключены"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Роднянский А.Б.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.3.

Контрольная точка"Контракты

заключены"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Роднянский А.Б.

01.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.4.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.5.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.6.

Контрольная точка"Услуга Акт акт

-

Роднянский А.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оказана (работы выполнены)" мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.7.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.8.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал "

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.9.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.10.

Контрольная точка"Контракты

заключены"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Роднянский А.Б.

01.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и



12

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

1.1.11.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.12.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.13.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт

-

Роднянский А.Б.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.14.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



13

Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.15.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.16.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.17.

Контрольная точка"Контракты

заключены"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Роднянский А.Б.

01.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.18.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.19.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.20.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт

-

Роднянский А.Б.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.21.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.22.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.23.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.24.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.25.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.26.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт

-

Роднянский А.Б.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.27.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.28.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.29.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.30.

Контрольная точка"Контракты

заключены"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Роднянский А.Б.

01.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.31.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.32.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.33.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт

-

Роднянский А.Б.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.34.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.35.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.36.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.37.

Контрольная точка"Контракты

заключены"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Роднянский А.Б.

01.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.38.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.39.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.40.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт

-

Роднянский А.Б.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

1.1.41.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1.42.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских

агломераций

2.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлен

капитальный ремонт (ремонт)

автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения и

искусственных дорожных

сооружений на них."

Осуществлен

капитальный ремонт

(ремонт) автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения и

искусственных

дорожных сооружений

на них.

Роднянский А.Б.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.1.

Контрольная точка"Утверждена

программа дорожных работ"

Постановление -

-

Роднянский А.Б.

05.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.2.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.04.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

2.1.3.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.4.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.5.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.6.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ"

Акт Акты ввода

-

Роднянский А.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.7.

Контрольная точка"Утверждена

программа дорожных работ"

Постановление -

-

Роднянский А.Б.

05.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.8.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.04.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.9.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.10.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.11.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.12.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ"

Акт Акты выполненных

работ

-

Роднянский А.Б.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.13.

Контрольная точка"Утверждена

программа дорожных работ"

Постановление -

-

Роднянский А.Б.

05.03.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.14.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.04.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.15.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.16.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.17.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.18.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ"

Акт Акты выполненных

работ

-

Роднянский А.Б.

30.12.2027

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.19.

Контрольная точка"Утверждена

программа дорожных работ"

Постановление -

-

Роднянский А.Б.

05.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.20.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.04.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.21.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.22.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.23.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.24.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ"

Акт Акты выполненных

работ

-

Роднянский А.Б.

30.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.25.

Контрольная точка"Утверждена

программа дорожных работ"

Постановление -

-

Роднянский А.Б.

05.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.26.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.04.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.27.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.28.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.29.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.30.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ"

Акт Акты ввода

-

Роднянский А.Б.

30.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.31.

Контрольная точка"Утверждена

программа дорожных работ"

Постановление -

-

Роднянский А.Б.

05.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.32.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.04.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.33.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1.34.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.35.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

2.1.36.

Контрольная точка"Произведена

приемка выполненных работ"

Акт Акты ввода

-

Роднянский А.Б.

30.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.

Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных

сооружений

3.1.

Мероприятие

(результат) "Осуществлено

строительство и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

Количество объектов по

строительству и

реконструкции на

автомобильных дорогах

регионального и

межмуниципального,

местного значения и

Роднянский А.Б.

01.01.2025 31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

дорожных сооружений на них" искусственных

сооружений на них в

рамках мероприятий,

направленных на

достижение показателей

федерального проекта

"Региональная и местная

дорожная сеть"

3.1.1.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.03.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.2.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.3.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.4.

Контрольная точка"Произведена Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными Взаимосвязь с
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.5.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.6.

Контрольная точка"Техническая

готовность объекта"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2025

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.7.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.03.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.8.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

точками отсутствует контрольными

точками отсутствует

3.1.9.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.10.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.11.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт акт

-

Роднянский А.Б.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.12.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

30.12.2026

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.13.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.03.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.14.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.15.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.16.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

29.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.17.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.18.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.19.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.20.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.21.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.12.2028

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.22.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.03.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.23.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.24.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.25.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.26.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.27.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.28.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.29.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.30.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал "

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.12.2029

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1.31.

Контрольная точка"Мониторинг

за 1 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.03.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.32.

Контрольная точка"Мониторинг

за 2 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.07.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.33.

Контрольная точка"Мониторинг

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

05.10.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.34.

Контрольная точка"Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.35.

Контрольная точка"Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями
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Сроки реализации

Наименование мероприятия

(результата), контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшественники последователи

Вид и характеристика

подтверждающего

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

контрольными

точками отсутствует

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.36.

Контрольная точка"Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.37.

Контрольная точка"Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.38.

Контрольная точка"Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

3.1.39.

Контрольная точка"Мониторинг

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Роднянский А.Б.

31.12.2030

Взаимосвязь с иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует

Взаимосвязь с

иными

мероприятиями

(результатами) и

контрольными

точками отсутствует



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Тверская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№

п/п

Наименование

мероприятия (результата)

Влияние на достижение показателей (процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

Показатели регионального проекта

"Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

"Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям",

Влияние на достижение (процентов)

1

Осуществлен

капитальный ремонт

(ремонт) автомобильных

дорог регионального и

межмуниципального

значения и

искусственных дорожных

сооружений на них.

95.00 5.00 100.00

2

Приведены в

нормативное состояние

автомобильные дороги

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственные дорожные

сооружения на них, а

также дорожная сеть

городских агломераций

95.00 5.00 100.00

3

Осуществлено

строительство и

реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных дорожных

сооружений на них

95.00 5.00 100.00

ИТОГО обеспеченность

показателей

федерального проекта, %

285.00 15.00 300.00


